Hauszmann Alapitvany
2025. évi Kozbeszerzési terv
1. szamu moddositas

Ko6zbeszerzés targya

Kozbeszerzés
tervezett
mennyisége

Kozbeszerzésre
iranyado eljarasi
rend

Tervezett
eljaras
fajtaja

Eljaras
meginditasanak
tervezett
idépontja

SzerzGdés
teljesitésének
varhatoé
id6pontja

Annavolgyi Oktatdsi Kozpont
generalkivitelezés

A Szentendre kilterilet 0231;
0232/2; 0232/3 hrsz. alatti
ingatlanokon (Beruhazasi
terillet) megvaldsuld az
Annavolgyi Oktatdsi Kbzpont
komplex Iétrehozasara irdnyuld
generalkivitelezési feladatok
ellatasa, ideértve a Hauszmann
Emlékhdz kivitelezése.

Unids eljarasrend

Nyilt eljards

2025. januar 20.

2026. november
30.

Annavolgy kdzmlifejlesztés

A Szentendre kilterllet 0231;
0232/2; 0232/3 hrsz. alatti
ingatlanokon (Beruhazasi
terilet) megvaldsulé Annavolgyi
Oktatasi K6zpont komplex
|étrehozasat megel6z6
kdzmdifejlesztési - kilsé viz és
szennyviz - kivitelezési feladatok
ellatasa.

Unios eljarasrend

Nyilt eljards

2025. julius 16.

2026. aprilis 30.




