

Budavári Ingatlanfejlesztés és Üzemeltetés Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Geofizikai mérések beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Első negyedév	2018. május
2.	Daróczi út 3. mobilfunkciók beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
3.	Csikós udvar rekonstrukció - kerti bútorok, bútorok beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. november
4.	Csikós udvar rekonstrukció - színpad, installációk	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
5.	Csikós udvar rekonstrukció - Hang- fény- vizuáltechnika rendezvényekhez	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
6.	Palota és nyugati kert - Installációs elemek	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
7.	Déli szárny- Szent István terem kiegészítők beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
8.	NGM költöztetése, Székesfehérvár, Szent István tér 2. szám alatti tömbirattár beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. június
9.	Habsburg hagyaték irattári polcainak beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. november
10.	Habsburg hagyaték mobilfunkciók beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december

1 1.	Táncsics 9. – födémcsere	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
1 2.	Daróczi út 3. - kiépítése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
1 3.	Daróczi út 3. - beépített bútor	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
1 4.	Daróczi út 3. - közm építés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
1 5.	Daróczi út 3. - útépítés, járda helyreállítás	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
1 6.	Déli összeköt nyaktag - kivitelezése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2019. június
1 7.	Déli összeköt nyaktag - Szent István terem el tti terek rekonstrukciója	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
1 8.	Csikós udvar rekonstrukciója - Nyugati támfal és Ybl Támfalak közötti terület rendezése továbbá Csikós udvar - Hunyadi udvar rámpa- Feljáró út újraépítése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
1 9.	Csikós udvar - Hunyadi udvar rámpa- PAVILONOK KIÉPÍTÉSE	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
2 0.	Tabáni I. Munkaterület lehatárolása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
2 1.	Tabáni lépcs I. - Lépcs kivitelezése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. november
2 2.	Karakas Pasa Tornya – funkció kiépítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december

2 3.	Csikós udvar és Nyugati palotakertek hidegenergia biztosításához folyadék hűtők beépítése, telepítése és üzembehelyezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
2 4.	Várgarázs I. Tűzoltó út kiépítése várgarázs tetején	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. augusztus
2 5.	Várgarázs I. Elektromos hálózat fejlesztés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
2 6.	Várgarázs I.T. zvédelmi irányítási központ kiépítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
2 7.	Várgarázs II. valamint Istálló – építési munkák	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2019. június
2 8.	F épület liftblokk kiépítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
2 9.	Talpas utca 4. kivitelezés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
3 0.	Habsburg hagyaték elhelyezése Budai Várban	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
3 1.	Habsburg hagyaték belső építészeti kiépítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
3 2.	Limes világörökségi táblák kihelyezése - Táblák gyártása, összeszerelése, hatósági engedélyeztetése, helyszínre szállítása és kihelyezése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Első negyedév	2018. szeptember
3 3.	Pécs – Jakováli Hasszán Dzsámi teljes felújítás	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. október
3 4.	Tuzsér – Lónyay-kastély – tetőszerkezet javítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember

3 5.	Vértesszentkereszt – életveszélyelhárítási munkák	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. augusztus
3 6.	Csákvár, Eszterházy-kastély parképítés és szökőkút építés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. augusztus
3 7.	Dabronc, Szegedi-kúria Vadász apartman helyreállítási munkálatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. augusztus
3 8.	Jánosháza, Erdődy – Choron-várkastély Épület felújítás és vizesárok készítés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. augusztus
3 9.	Pécel, Ráday-kastély m. véset történeti helyreállítása, vízvezetés kiépítés, képek restaurálása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
4 0.	Somogysárd, Somssich-kastély tetőszerkezet javítási, helyreállítási munkálatok	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
4 1.	Sopronhorpács, Széchenyi-kastély Épület felújítás	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. augusztus
4 2.	Aszód, Újabb Podmaniczky-, majd Széchenyi-kastély tetőszerkezetének helyreállítása, korlát- és kapu készítés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
4 3.	Fót-tetőszerkezet állagvédelem	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
4 4.	Fót verenda m. emléki helyreállítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. augusztus
4 5.	Régészeti bontómunka, régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai szolgáltatás	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. július
4 6.	Műszaki felmérés hely- és leletfelderítés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. július

4 7.	Csikós udvar rekonstrukció - OSZK ;BTM; Újvilág kert; Közme genplánok készítése - Közüzemi feltárások	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. szeptember
4 8.	Várgarázs II. - Engedélyezési tervek és Kiviteli tervek	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. szeptember
4 9.	Habsburg Hagyaték - M szaki ellen rzés és Tervfelülvizsgálat	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. augusztus
5 0.	Palota- és Nyugati kert rekonstrukció – engedélyezési tervek és kiviteli tervek	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
5 1.	Várgarázs II. és Istálló - M szaki ellen rzés és Tervfelülvizsgálat	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. augusztus
5 2.	Csikós udvar rekonstrukció - M szaki ellen rzés és Tervfelülvizsgálat	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. július
5 3.	Déli összeköt szárny - M szaki ellen rzés és Tervfelülvizsgálat	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. július
5 4.	Daróczi út 3. – m szaki ellen rzés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2018. Második negyedév	2018. december
5 5.	Várgarázs - II. Régészeti munkák	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. szeptember
5 6.	Palota nyugati kertek - Régészeti munkák	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. szeptember
5 7.	Táncsics 9. régészet (BTM)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2018. Els negyedév	2018. július
5 8.	Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejl. GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Eszközbeszerzés (élmény-elemek szoftvereinek hardver eszközei) és kapcsolódó immateriális javak (élményelemek appjai, kisfilmek) beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. Harmadik negyedév	2018. december