

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Zöld tető karbantartása, új réteg rend kialakításával	A meglévő zöldtető vissza bontása az alapokig, és ennek vissza építése új rétegrend létrehozásával	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév
2.	Adapterek és a hozzájuk szükséges eszköz hordozók beszerzése, meglévő járda takarítógép flotta bővítése	A meglévő adapterekhez eszköz hordozókat, és további adaptereket szeretnénk beszerezni	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. augusztus

3.	Faállomány fenntartási feladatok	Fasor fenntartási feladatok és növényápolási feladatok megvalósítása a BLVÜZ által kezelt területeken Budapest V. kerületén belül összesen 49 helyszínen, valamint Balatonszepezden és Balatonfenyvesen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Harmadik negyedév	2027. Első negyedév
4.	Tisztítószer beszerzés	Háztartási- és közterületi vegyiárak, ipari tisztítószeres és takarítóeszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév

5.	Gyermek buszoztatás	Gyermekszál lítási feladatok ellátása napközis táborba 2025.06.23- 2025.08.15. között hétköznapon ként V. kerület – II. kerület – V. kerület viszonylatba n	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Második negyedév	2025. augusztus
6.	Villamosenergia vásárlás	2026.01.01 – 2026.12.31 - ig összesen 348.000 kW	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján verseny újranyitás	2025. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév