

Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Citadella beruházás kivitelezési munkák	1 lehvás	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2021. március	2021. Negyedik negyedév
2.	Citadella beruházás kivitelezési munkák	2 lehvás	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2021. Második negyedév	2022. Első negyedév
3.	Citadella beruházás kivitelezési munkák	3 lehvás	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2021. július	2022. Második negyedév
4.	Citadella beruházás kivitelezési munkák	4 lehvás	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2021. szeptember	2022. Második negyedév