

Hauszmann Alapítvány

2023. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerz és teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	---

1.	Annavölgyi Oktatási Központ generáltervezése	A Szentendre külterület 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanokon az Annavölgyi Oktatási Központ komplex létrehozása, akadálymentes kialakítására vonatkozó koncepció, építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése, figyelemmel a már adott felmérési tervekre, a 2021. júniusában készült talajvizsgálati jelentésekre, illetve a Beruházó által elfogadott, a Hauszmann Emlékház rekonstrukciójáról, illetve újjáépítéséről szóló, az építéshatósá	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. április	2024. május
----	--	--	-------------------	---------------	---------------	-------------

		<p>g által jövahagyott engedélyezé si tervdokumen tációban foglaltakra. A tervezési feladat kapcsán fontos követelmény, a teljes létesítmény ek a Hauszmann Villa stílusához, hangulatáho z kell igazodnia, illetve Hauszmann Alajos építészeti hagyatékát megjelenít , az oktatási és képzési feladatok maradéktala n ellátását lehet vé tev , modern bels kialakítású legyen. További kritérium a tájba illeszthet sé g, az ökologikus felületek létrehozása, az él világ</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>védelme, valamint az energiahaték ony, gazdaságos megoldások, illetve megújuló energiaforrás ok alkalmazása. Továbbá a Kbt. 98.§ (3) bekezdése alapján hirdetmény élküli meghívásos eljárás lefolytatása tervez i m vezetésre .</p>				
--	--	--	--	--	--	--

2.	Annavölgyi Oktatási Központ m szakai ellen rzése és lebonyolítása	A Szentendre 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló Annavölgyi Oktatási központ kapcsán minden szakágra kiterjed m szakai ellen ri, lebonyolítói és szükség esetén m szakai szakért i feladatok ellátása.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. október	2024. április
----	---	---	-------------------	---------------	---------------	---------------

3.	Nyomdai szolgáltatások beszerzése	<p>Az Alapítvány, mint a közfeladatot ellátó közérdek vagyonkezelő</p> <p>alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján közfeladatot ellátó közérdek vagyonkezelő alapítvány a közfeladata ellátásával összefüggő, valamint a közérdek céljai megvalósítása érdekében a forrásának megteremtését szolgáló, a szakmai leírásban specifikált kiadványok - eseti megrendelés szerinti - előállítását, az ehhez kapcsolódó egyes nyomdai szolgáltatások ellátását.</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. március	2025. szeptember
----	-----------------------------------	--	---------------------	---	---------------	------------------

4.	Annayölggi Oktatási Központ tervellen ri és tervmenedzseri feladatai	A Szentendre külterület 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanokon (Beruházási terület) megvalósuló az Annayölggi Oktatási Központ komplex létrehozásár a irányuló generálterve zési feladatai kapcsán - ideértve a Hauszmann Emlékház ellen rzését, újragondolás át is - teljeskör tervellen ri, tervmenedzseri, valamint m szakí szakért i feladatainak ellátása.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. szeptember	2025. február
----	--	---	-------------------	---------------	------------------	---------------

5.	Annayölgyi beruházást akadályozó épületek bontása	A korábbi projektterv, illetve az elkészült tervdokumen-táció ismételt áttekintését és felülvizsgálatát követően építészeti koncepció, megjelenési forma váltásról döntött a Hauszmann Alapítvány oly módon, hogy a Hauszmann Villa a korabeli fényképfelvételleknek megfelelően, belső kialakításában újratervezett rekonstrukciója az elkészült engedélyezési terveknek megfelelően, valamint annak felülvizsgálatát követően megvalósulna, azonban a meglévő, elavult, nem szakilag kifogásolható	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. december	2024. április
----	---	--	---------------------	---------------------------	----------------	---------------

		<p>állapotban lév , az 1950-es és 1960-as években létesült épületek elbontását követ en új, a Hauszmann Villa építészeti stílusához igazodó, Hauszmann Alajos építészeti hagyatékát megjelenít , az oktatási és képzési feladatok ellátását maradéktala nul biztosító, modern és korszer bels kialakítású épületeket hoznánk létre. - Ezek alapján a korábbi tervekt l eltér en nagyobb mérték bontási munkát tervezünk, mely által az új oktatási és kiegészít létesítménye</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		k elhelyezésér e nagyobb terület, változatos elhelyezést biztosító lehet ség kínálkozik.				
--	--	--	--	--	--	--