

Hauszmann Alapítvány

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Annavölgyi Oktatási Központ műszaki ellenőrzése lebonyolítása	A Szentendre 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló Annavölgyi Oktatási Központ kapcsán minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőrzési, lebonyolítói és szükség esetén műszaki szakértői feladatok ellátása.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév

2.	Annavölgyi Oktatási Központ tervellen ri feladatai	A Szentendre külterület 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanokon (Beruházási terület) megvalósuló az Annavölgyi Oktatási Központ komplex létrehozásár a irányuló generáltervezési feladatai kapcsán - ideértve a Hauszmann Emlékház ellen rzését, újragondolás át is - teljeskör tervellen ri feladatainak ellátása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. Els negyedév	2024. Negyedik negyedév
----	--	--	---------------------	---	--------------------	-------------------------

3.	Annayölgyi beruházást akadályozó épületek bontása	A korábbi projektterv, illetve az elkészült tervdokumen-táció ismételt áttekintését és felülvizsgálatát követően építészeti koncepció, megjelenési forma váltásról döntött a Hauszmann Alapítvány oly módon, hogy a Hauszmann Villa a korabeli fényképfelvételleknek megfelelően, belső kialakításában újratervezett rekonstrukciója az elkészült engedélyezési terveknek megfelelően, valamint annak felülvizsgálatát követően megvalósulna, azonban a meglévő, elavult, nem szakilag kifogásolható	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. Első negyedév	2024. Harmadik negyedév
----	---	--	---------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------

		<p>állapotban lév , az 1950-es és 1960-as években létesült épületek elbontását követ en új, a Hauszmann Villa építészeti stílusához igazodó, Hauszmann Alajos építészeti hagyatékát megjelenít , az oktatási és képzési feladatok ellátását maradéktala nul biztosító, modern és korszer bels kialakítású épületeket hoznánk létre. - Ezek alapján a korábbi tervekt l eltér en nagyobb mérték bontási munkát tervezünk, mely által az új oktatási és kiegészít létesítménye</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		k elhelyezésér e nagyobb terület, változatos elhelyezést biztosító lehet ség kínálkozik.				
4.	Annavölgyi Oktatási Központ kivitelezése	A Szentendre külterület 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanokon (Beruházási terület) megvalósuló az Annavölgyi Oktatási Központ komplex létrehozásár a irányuló generálkivitel ezési feladatok ellátása, ideértve a Hauszmann Emlékház kivitelezése.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2024. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév